

	Zhotovitel	Objednatel
obchodní firma	POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky	Obec Veleň
IČ	25606468	00240940
DIČ	CZ 25606468	CZ00240940
sídlo	Roztoky, Na Pomezí 2483, PSČ 25263	Hlavní 7, 250 63 Veleň
zápisu v rejstříku	sp. zn. B 4934 vedená u Městského soudu v Praze	
číslo účtu	ČSOB a.s., č.ú.: 117569233/0300 Česká spořitelna a.s., č.ú.: 8850392/0800	4522201/0100
zástupce	Ing. Rafael Moreno, vedoucí OZ Roztoky	Mgr. Radka Matějková, starosta
osoby jednající ve věcech technických (jméno, tel., mail)	Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí střediska, 702 058 753 Ing. Jiří Benedikt, projektový manager, 602 269 219 Ondřej Volek, hl. stavbyvedoucí, 602 103 140 Vladimír Karásek, příprava stavby, 724 215 223	Mgr. Radka Matějková, starosta Ing. Jiří Kazda, místostarosta Ing. Luboš Luhový, TDI
číslo smlouvy	Č. SoD: 3024007 – Dodatek č.2	

I. Základní specifikace

1	Název projektu (stavby), pro který bude dílo dodáno: OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, VELEŇ 15
2	Investor projektu: Obec Veleň
3	Předmět (název) díla: OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, VELEŇ 15
4	Specifikace předmětu díla, sjednané vícepráce: Vícepráce (změna rozsahu předmětu díla) – Změnové listy č.1 – č.9, který jsou přílohou č.1 Změnový list č.1; 839.627 Kč Změnový list č.2; 306.559 Kč Změnový list č.3; 169.155 Kč Změnový list č.4; 50.301 Kč Změnový list č.5; -357.944 Kč Změnový list č.6; 154.452 Kč Změnový list č.7; 34.401 Kč Změnový list č.8; 114.405 Kč Změnový list č.9; 227.977 Kč CELKEM 1.538.933 Kč
5	Cena víceprací (méněprací): 1.538.933 Kč bez DPH
6	Rekapitulace cen (bez DPH): Cena díla dle SOD ze dne 29.4.2024 a dodatku č.1: CELKEM 43.842.457 Kč bez DPH <u>Dodatek č.2:</u> CELKEM 1.538.933 Kč bez DPH CELKEM cena bez DPH vč. Dodatku č.2: 45.381.390,- Kč bez DPH.




7	Termíny realizace víceprací: Beze změny
8	Přílohy, jež jsou součástí této smlouvy: 1. Příloha č.1 – Změnové listy č.1 – č.9


Znění článku 5.11 z SoD se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.11. Cena díla bude fakturována do výše 90% celkové smluvní ceny (vč. dodatku SoD). Zbývajících 10 % ceny tvoří pozastávku z ceny díla a bude uvolněno následujícím způsobem:

- 5% z ceny díla po předání díla bez vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla
- 5% z ceny díla bude uvolněno po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí

Ostatní ustanovení SoD uzavřené dne 29.4.2024 zůstávají beze změny.

<p>V Rostokách dne <u>24.9.2025</u></p> <p>POHL cz, a. s. Na Pomezí 2463 252 63 Rostoky Tel: +420 233 089 411 E-mail: roztoky@pohl.cz IČO 25606468 DIČ: CZ25606468</p>  <p>Ing. Rafael Moreno, vedoucí OZ Rostoky POHL cz, a.s., zhotovitel</p>	<p>V Rostokách dne <u>25.9.2025</u></p>   <p>Mgr. Radka Matějková, starosta Obec Veleň, objednatel</p>
---	---


24.9.25 (101)