

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení rekultivace skládky a o navážení zeminy podepsané dne 17.4.2013

mezi:

Obec Veleň, IČ: 00240940, se sídlem Hlavní 7, 250 63 Veleň

zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Kazdou

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

BP – EKO s.r.o., Husitská 1251/28, 130 00 Praha 3

jednající Antonín Brejla, jednatel

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

Obě strany se dohodly, že odstavec IV. bod 1 (termíny plnění) se mění takto:

1. Zhotovitel dílo provede nejpozději do 30.11.2014 s tím, že návoz zeminy dokončí nejpozději do 30.8.2014 a návoz ornice do 30.11.2014.
2. Zároveň objednatel prohlašuje, že na stavebním odboru Městského úřadu Brandýs n.Lab.-St.Boleslav je předjednáno prodloužení starého územního rozhodnutí k dotyčné skládce.
3. Obec Veleň dále prohlašuje, že po dohodě s paní Jandourkovou na stavebním odboru MěÚ Brandýs n.Lab.-St.Boleslav je možné začít s navážením zeminy již od prosince 2013.
4. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z jejich účastníků obdrží po jednom.

Ve Veleni dne 29.11.2013


.....

Objednatel




.....

Zhotovitel