

Dodatek č.2 ke smlouvě o provedení rekultivace skládky a o návážení zeminy ze dne 17.4.2013

mezi :

Obec Veleň, IČ: 00240940, se sídlem Hlavní 7, 250 63 Veleň

zastoupená starostou obce Ing. Jiřím Kazdou

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

BP-EKO s.r.o., Husitská 1251/28, 130 00 Praha 3

jednající Antonín Brejla, jednatel

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

Obě strany se dohodly, že odstavec IV.bod 1 (termíny plnění) a dodatek č.1 se mění takto :

Zhotovitel dílo provede nejpozději do 30.11.2015 s tím, že návoz zeminy bude dokončen nejpozději do 30.9.2015 a návoz ornice včetně rozhrnutí nejpozději do 30.11.2015.

Ve Veleni 30.9.2014

  
.....

objednatel



  
.....

zhotovitel