



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÝ FOND
ROZVOJE OBLASTÍ

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na služby vedené pod názvem **Ozelenění skládky v obci Veleň** uzavřená dle § 2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Obec Veleň**
Oprávněný zástupce zadavatele: Ing. Jiří Kazda, starosta
IČ/DIČ: 00240940 / CZ00240940
Sídlo: Hlavní č.p. 7, 250 63 Veleň
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kazda, starosta
+420 283 932 290, obec.velen@velen.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kazda, Mgr. Radka Matějková
+420 602325611, 607906388

a

Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Tomáš Gabriel
Zapsaný:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 17100
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	254 19 455/CZ25419455
Sídlo podnikání:	Terežín, České Kopisty 208, Litoměřice, 412 01
Bankovní spojení:	ČSOB, 167 509 036/0300
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel
kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Gabriel, jednatel
kontaktní údaje: telefon: 416 733 244, e-mail: gabriel@gabriel.cz	

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem dodatku je změna článků 3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1.

Článek 3., bod 3.1. se mění a upravuje takto:

Dokončení a předání díla: nejpozději k **30. 11. 2017**.

Důvodem pro prodloužení termínu plnění je skutečnost, že provedený hydroosev travníku byl díky nepříznivým vlivům počasí (silné deště) neúspěšný. Pro provedení hydroosevu je vhodné jarní nebo podzimní období, proto je nutné práce přerušit a prodloužit termín dokončení prací a služeb do výše uvedeného termínu, přičemž bude dodržena doba plnění do 120 dnu ode dne zahájení prací.

1.2. Dale je předmětem dodatku změna článků 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMINKY, bod 5.3.

Článek 5 , bod 5.3. se mění a upravuje takto:

Fakturace bude rozdělena do dvou dílčích fakturací, přičemž provedené práce budou zhotovitelem účtovány postupně ve dvou na sebe navazujících etapách provádění prací.

1. První fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve k 10. 6. 2017.
2. Druhou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání dokončeného díla.

2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Způsob fakturace za povýsadbovou péči a ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ve Veleň dne 1. 6. 2017

podpis:




za Objednatele

Ing. Jiří Kazda

starosta obce Veleň

OBEC VELEŇ
Hlavní 7, 250 63 Veleň
IČO: 00240940
Tel: 283 932 930

podpis:



za Zhotovitele

Ing. Tomáš Gabriel

jednatel


Gabriel Popelný 276
412 01 Brno-venkov
tel: +420 723 744
gabrie@gabriele.cz
IČO: 25419455 DIČ: CZ25419455