

**Dodatek č. 1 k SoD**  
**„Přístavba ZŠ a MŠ Veleň – Design & Build“**

**Obec Veleň**

se sídlem: Hlavní 7, 250 63 Veleň

IČ: 00240940

zastoupena: Mgr. Radkou Matějkovou, starostkou

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „**objednatel**“)

a

**Auböck s.r.o.**

IČ: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. – 1387359652/2700

ČSOB, a.s. – 309611117/0300

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Ing. Martin Ciml, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Ciml

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 1 k SoD (dále jen „**dodatek**“):

Předmětem tohoto dodatku je úprava bodu 5. Cena za dílo, platební podmínky, konkrétně bod 5.1. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve 2 originálech, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.

Přílohy Dodatku č.1:

Změnové listy č.1-č.6

Oznámení změny ZL01-ZL06

## 5. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Cena je stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením díla a poskytnutím veškerých souvisejících služeb, přičemž její výše činí:

5.2.

- a) Původní cena bez DPH 54 586 700,- Kč  
(slovy: padesát čtyři milionů pět set osmdesát šest tisíc sedm set korun českých)
- b) Cena Dodatku č. 1 dle změnových listů č. 1-6 bez DPH -1 448,66 ,- Kč  
(slovy: minus jeden tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých šedesát šest haléřů)
- c) Nová cena Sod+Dodatek č. 1 bez DPH 54 585 251,34 ,- Kč  
(slovy: padesát čtyři miliony pět set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát jedna korun českých třicet čtyři haléře)
- d) DPH 21 % ve výši 11 462 902,78 ,- Kč  
(slovy: jedenáct milionů čtyři sta šedesát dva tisíce devět set dvě koruny české sedmdesát osm haléřů)
- e) Nová cena včetně DPH ve výši 66 048 154,12,- Kč  
(slovy: šedesát šest milionů čtyřicet osm tisíc jedno sto padesát čtyři koruny české dvanáct haléřů)

Za objednatele:

Ve Veleňi

**Mgr. Radka Matějková**  
starostka obce

Za zhotovitele:

28.5.2026

V Boršově nad Vltavou



**Ing. Jan Vilánek**  
Jednatel společnosti

### DOLOŽKA

Zastupitelstvo obce Veleň projednalo a schválilo

DODATEK č. 1 k SOD

dne 24.5.2026 č.us.: 7/7/2026