



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.10.2014

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve technických:
IČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Obec Veleň
Hlavní 7, 250 63 Veleň
Ing. Jiřím Kazdou, starostou obce
Ing. Lubošem Luhovým
00240940
Česká národní banka
94-11415201/0710

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

Lenka Princová, fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona
Hlavní 199, 250 63 Veleň
Lenka Princová
Lenka Princová
01767135
CZ8854221211
Česká spořitelna
2738535043/0800

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

II.

Změna času plnění díla

Objednatel tímto **dodatkem číslo 1** ke Smlouvě o dílo ze dne 6.10.2014 (dále jen dodatek) upravuje z důvodu překážek na své straně termíny plnění díla „Úspory energie objektu ZŠ Veleň“ takto:

Doba předání a převzetí staveniště	03/2015
Zahájení realizace díla	03/2015
Ukončení realizace díla	08/2015
Lhůta pro předání a převzetí díla	08/2015



III.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

S ohledem na změnu především v termínu zahájení realizace díla, způsobenou pozdějším předáním a převzetím staveniště (9.3.2015) objednatel poskytne zhotoviteli první zálohu na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla po vystavení faktury v hodnotě 800 000 Kč bez DPH s min. splatností 30 dní. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto první zálohovou fakturu, kterou zhotovitel odečte z konečné faktury při vyúčtování díla od 01. 03. do 31. 03. 2015.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly, že ostatní body SOD ze dne 6.10.2014 zůstávají beze změny.
- 2) Právní vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, jakož i to, že nebyla uzavřena v tísní za nevýhodných podmínek.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž každý je originálem. Objednatel obdrží čtyři výtisky, zhotovitel jeden výtisk tohoto dodatku.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem účastníků.

Ve Veleni dne 14. 3. 2015

za objednatele



Ve Veleni dne 14. 3. 2015

za zhotovitele

Lenka Princová
Realizace staveb a zemní práce
Hlavní 199, 250 63 Veleň
IČO: 01767135 Tel: 602456347
Email: lenkaprincova@seznam.cz